

## ブラキオサウルス全身骨格組上げ作業スケジュール表

| 日    | 月             | 火                | 水                 | 木                      | 金           | 土    |
|------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|------|
| 1/24 | 1/25<br>休館日   | 1/26<br>休館日      | 1/27<br>休館日       | 1/28<br>休館日            | 1/29<br>休館日 | 1/30 |
|      |               |                  |                   | ← 現在展示してある標本の解体・撤去 →   |             |      |
| 1/31 | 2/1<br>(骨格搬入) | 2/2<br>(脚～胴を組上げ) | 2/3<br>(首～頭部を組上げ) | 2/4<br>(首～頭部を組上げ)      | 2/5         | 2/6  |
|      |               |                  |                   | ← 撤去した標本の再度設置・組上げ →    |             |      |
| 2/7  | 2/8           | 2/9              | 2/10<br>休館日       | 2/11                   | 2/12        | 2/13 |
|      |               |                  |                   | ← 関連作業(手すり、解説パネル設置等) → |             |      |

- ※ 常時、作業をしているわけではありません。
- ※ 作業の進捗により、作業内容やスケジュールを変更する場合があります。