

## エラスモサウルス全身骨格組上げ作業スケジュール表

日	月	火	水	木	金	土
3/20	3/21	3/22	3/23	3/24 (胸板、尾～胴を組上げ)	3/25 (胴～首を組上げ)	3/26 (頭部、肋骨を組上げ)
				← エラスモサウルス 組上げ作業 →		
3/27 (腕、脚、骨盤を組上げ)	3/28 (指骨を組上げ)	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2
→ 解説パネル設置						

- ※ 常時、作業をしているわけではありません。
- ※ 作業の進捗により、作業内容やスケジュールを変更する場合があります。