

知事談話

令和5年6月14日

本日、国土交通省近畿地方整備局から、足羽川ダムについて事業費の1,200億円の増額および工期の約3年の延伸、中部縦貫自動車道大野油坂道路について九頭竜・油坂間の事業費の390億円の増額が伝えられました。

今後、県において、増額や工期遅延について、その内容の妥当性をしっかりと確認するとともに、県財政への影響について検討してまいります。

また、地方財政負担の軽減、一日も早い完成を国に求めたところです。